Work Break Down

Planung: 5h
Besprechung mit Kunde 1h
Umsetzung 10h
testen 1h

Übergabe des Projektes: 22.12.17

Effektiver Zeitaufwand:

Planung: 4h
Besprechung mit Kunde 1h
Umsetzung 3h
testen 30min